

Heizung

Musterstrasse 1, 54321 Musterstadt
Zeitraum: Kompletter Projektverlauf
Erstellt am: 24. Aug. 2026 12:53

Projektfortschritt


Gesamtfortschritt: 58 %

Fortschritt je Bereich

Heizungskeller	58 %
----------------	------

Timeline

24. Aug. 2026 11:45 · Heizungskeller: 58 %



24. Aug. 2026 11:43 · Fehler identifiziert (Heizungskeller)

Mängel

Keine Einträge in diesem Zeitraum.

Behinderungen

Keine Einträge in diesem Zeitraum.

Arbeitszeiten

Mitarbeiter	Datum	Beginn	Ende	Pause	Dauer
Herr Seibt	23. Aug. 2026	07:00	15:30	0:30	8:00
Herr Hoffmann	24. Aug. 2026	07:00	15:30	0:30	8:00
Herr Seibt	24. Aug. 2026	07:00	15:30	0:30	8:00

Gesamtarbeitszeit: 24:00